



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1167 DEL 20/12/2017

Settore LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A THIENE: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (ASSIMILATO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE)

CUP F11E16000120005

CIG 6885106934

PRESA D'ATTO VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICHE IMPORTO LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che

Con decreto Presidenziale n. 105 del 27/09/2016 di approvazione dell'accordo integrativo al protocollo d'intesa n. 44 reg. sp del 04/08/2014 tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Thiene relativo ad istituti scolastici presenti nel territorio thienese, è stato tra l'altro approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di ampliamento del Liceo Corradini di Thiene predisposto dal Settore LL.PP. della Provincia, che riporta un quadro economico per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, ovvero € 3.174.000,00 per lavori e € 1.326.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;

Con determina dirigenziale n° 850 del 25/09/2017 è stato aggiudicato l'appalto del servizio di progettazione e fattibilità tecnica ed economica (assimilato al progetto preliminare), definitiva ed esecutiva, predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, ULSS, Vigili del Fuoco, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento per l'ampliamento del Liceo Corradini di Via Milano a Thiene a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti "ZONCHEDDU E ASSOCIATI – STUDIO FRANCHETTI – ING. FILIPPO BUSATO – GEOL. GIOVANNI DALLA VALLE – ARCH. ALICE ORLANDO" con sede in Via Santa Chiara 25/d – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio complessivo di 79,670 e con un ribasso offerto del 45,00%, per un importo contrattuale di € 208.205,60, oneri previdenziali e fiscali esclusi;

Con contratto Rep. 36648 del 08/11/2017 detta RTP ha firmato e assunto tale incarico per l'importo complessivo pari ad € 264.171,27, oneri previdenziali e fiscali inclusi;

in data 13/12/2017 la RTP ha presentato una bozza di progetto di fattibilità tecnica che ha approfondito e dettagliato quanto indicato nello studio di fattibilità aggiornando le stime economiche;

la bozza di progetto di fattibilità, concordemente allo studio a base di gara, prevede una superficie di piano di circa 1000 mq che sommata ai 600 dell'ultimo piano totalizza una superficie complessiva di 3600 mq. che viene però valorizzata sulla base di costi/mq superiori così motivando:

“il costo parametrico della Regione Veneto per edifici scolastici di tale tipologia prevede un costo di circa 1.450 € a metro quadrato; prevedendo anche una riduzione di tale importo parametrico del 25%, si può considerare un costo di circa 1087,50 €/mq, che si possono ulteriormente ridurre a 1.000,00 €/mq, alla luce di esperienze in lavori simili, e che tale valore appare in linea per i costi di un edificio pluripiano di queste caratteristiche. Ne consegue che l'intervento proposto, della superficie totale di mq 3500, al netto della scala ovest esterna, viene attendibilmente a costare $€ 3.500 \times 1.000 = 3.500.000,00 €$.”

Considerato che:

il quadro economico a seguito di detti conteggi, anche delle relative variate parcelle professionali del raggruppamento temporaneo di concorrenti “Zoncheddu e associati – studio Franchetti – ing. Filippo Busato – geol. Giovanni Dalla Valle – arch. Alice Orlando” con sede in via Santa Chiara 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI) , risulta essere il seguente, comunque con l'importo complessivo invariato rispetto allo stanziamento previsto:

LAVORI

A	Lavori soggetti a ribasso, incluse opere esterne	3.400.000,00
B	Oneri sicurezza	100.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A+B)		3.500.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche	4.000,00
D	Allacciamenti, spostamenti	1.500,00
E	Accatastamento e rilievi	2.500,00
F	Spese tecniche relative alle attività preliminari, progettazione pre-def- esec, coordinamento della sicurezza in progettazione, alle conferenze di servizi, pratiche comunali, ULSS e VV.F.	224.321,79
Fbis	Spese tecniche relative alla Verifica fasi progettuali	83.726,68
Fter	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in esecuzione	80.506,88
Fquarter	Presentazione ai VV.F. SCIA per ottenimento CPI (CNPAIA 5% e IVA 22% INCLUSE)	12.810,00
G	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compresi test di tenuta all'aria	20.000,00
H	Spese tecniche relative alla Certificazione Energetica	2.500,00
I	Spese per commissioni aggiudicatrici	0,00
L	Spese per pubblicità	10.000,00
M	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% su imp.tot.lavori A+B)	56.000,00
N	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% su A+B) per acquisto di beni, strumentaz.,ecc	14.000,00
O	Imprevisti e arrotondamenti	22.950,97
P	Autorità/vigilanza	600,00
Q	I.V.A. 10% sui lavori (su A+B)	350.000,00
R	CNPAIA INARCassa (4%) (su F+Fbis+Fter+G+H)	16.442,21
S	IVA 22% su Spese tecniche (F+Fbis+Fter+G+H) CNPAIA inclusa	94.049,46
T	IVA 22% su somme a disposizione (su C+D+E+H+L+P)	4.092,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA**4.500.000,00**

Considerato che si rende necessario ed opportuno approvare questo nuovo quadro economico alla base dei successivi livelli di progettazione;

Tutto ciò premesso:

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

DETERMINA

1. di aggiornare, per le ragioni espresse in premessa, il seguente quadro economico, che trova differenza sia sull'importo lavori, che nelle relative spese tecniche per compenso professionale al raggruppamento temporaneo di concorrenti "Zoncheddu e associati – studio Franchetti – ing. Filippo Busato – geol. Giovanni Dalla Valle – arch. Alice Orlando" con sede in via Santa Chiara 25/d – 36061 Bassano del Grappa (VI):

LAVORI

A	Lavori soggetta ribasso, incluse opere esterne	3.400.000,00
B	Oneri sicurezza	100.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO (A+B)		3.500.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C	Rilievi, accertamenti, indagini geologiche	4.000,00
D	Allacciamenti, spostamenti	1.500,00
E	Accatastamento e rilievi	2.500,00
F	Spese tecniche relative alle attività preliminari, progettazione pre-def-esec, coordinamento della sicurezza in progettazione, alle conferenze di servizi, pratiche comunali, ULSS e VV.F.	224.321,79
Fbis	Spese tecniche relative alla Verifica fasi progettuali	83.726,68
Fter	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in esecuzione	80.506,88
Fquarter	Presentazione ai VV.F. SCIA per ot taimento CPI (CNPAIA 5% e IVA 22% INCLUSE)	12.810,00
G	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, compresi test di tenuta all'aria	20.000,00
H	Spese tecniche relative alla Certificazione Energetica	2.500,00
I	Spese per commissioni aggiudicatrici	0,00
L	Spese per pubblicità	10.000,00
M	Incentivi per funzioni tecniche art.113 c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% su imp.tot.lavori A+B)	56.000,00
N	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 c. 4 del D.Lgs 50/2016 (20% del 2% su A+B) per acquisto di beni, strumentaz.,ecc	14.000,00
O	Imprevisti e arrotondamenti	22.950,97
P	Autorità/vigilanza	600,00
Q	I.V.A. 10% sui lavori (su A+B)	350.000,00
R	CNPAIA INARcassa (4%) (su F+Fbis+Fter+G+H)	16.442,21
S	IVA 22% su Spese tecniche (F+Fbis+Fter+G+H) CNPAIA inclusa	94.049,46
T	IVA 22% su somme a disposizione (su C +D+E+H +L+P)	4.092,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.000.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	4.500.000,00
--------------------------------------	---------------------

- di dare atto che l'importo totale del progetto rimane invariato e che l'importo dell'opera risulta già impegnato alla Missione 04, Programma 02, ufficio tecnico, articolo 2198 Interventi per l'edilizia scolastica del bilancio per l'esercizio 2017
- di dare mandato al Responsabile del procedimento, arch. Simone Picelli del Settore LL.PP. della Provincia di Vicenza, di dare attuazione al presente provvedimento assumendo tutti gli atti e le iniziative di sua competenza
- di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 20/12/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(TURETTA ANDREA)
con firma digitale**

*Responsabile del Procedimento: arch. Simone Picelli
Istruttoria: geom. bioed. Simonetta Zigliotto*



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1167 DEL 20/12/2017

Settore LAVORI PUBBLICI
Proposta N° 1393 / 2017

**OGGETTO: OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A THIENE:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (ASSIMILATO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE)
CUP F11E16000120005
CIG 6885106934
PRESA D'ATTO VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICHE IMPORTO LAVORI**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI

(ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 22/12/2017

**Sottoscritto dal Segretario Generale
(MACCHIA ANGELO)**

con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE n. 1167 del 20/12/2017

Settore LAVORI PUBBLICI

Proposta N° 1393 / 2017

OGGETTO: OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL LICEO CORRADINI DI VIA MILANO A THIENE:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (ASSIMILATO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE)
CUP F11E16000120005
CIG 6885106934
PRESA D'ATTO VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO MODIFICHE IMPORTO LAVORI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Impegno: //

Accertamento: //

Vicenza, 22/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)**

con firma digitale