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1 PREMESSA  

La presente relazione ha lo scopo di descrivere il censimento delle reti tecnologiche e sottoservizi risultati 

interferenti con gli interventi di progetto definitivo relativi al “Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale 

sud di Vicenza e la viabilità ordinaria dei Comuni di Arcugnano e Altavilla in provincia di Vicenza”. 

La ricognizione delle reti tecnologiche è stata effettuata interpellando Enti Gestori e/o Proprietari, 

Amministrazioni Locali e Consorzi, allo scopo di ricostruire una mappatura aggiornata e attendibile delle 

interferenze e quindi impostare correttamente i progetti di adeguamento. 

La procedura informativa si è svolta secondo il seguente schema operativo: 

• formazione di un elenco ampio di Gestori e/o Proprietari di reti tecnologiche e individuazione dei 

recapiti appropriati; 

• trasmissione agli Enti gestori della planimetria riportante una fascia di ricerca tracciati reti 

tecnologiche, nelle scale opportune, su supporto cartaceo o informatico; 

• restituzione, da parte dei destinatari, delle informazioni richieste, ovvero della mappatura delle 

reti esistenti e delle eventuali prescrizioni per l’adeguamento alle opere di progetto; 

• implementazione delle rappresentazioni grafiche ricevute ed elaborazione di un’apposita 

planimetria (Planimetria dello stato di fatto) riportante tutte le reti tecnologiche presenti nell’area 

oggetto dell’intervento; 

• definizione degli interventi di risoluzione delle interferenze ed elaborazione di apposita tavola 

progettuale (Planimetria di progetto) riportante modifiche e spostamenti ipotizzati. 

 

Nelle note che seguono si descrivono, la ricostruzione dello stato di fatto, la natura e la consistenza 

dell’interferenza con le opere di progetto e degli interventi previsti per l’adeguamento progettuale. 

 

Con la presente si richiede inoltre all’ente Gestore, che ha in carico la linea interferente. la stima dell’onere 

economico, relativamente agli interventi previsti o richiesti in fase di lavori e in fase definitiva di progetto, 

della rete in oggetto. 
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2 normativa di riferimento 

 

• D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”;  

• DM 04.04.2014 – “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali 

convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” (GU n°97 del 28.04.2014); 

• D.M. Ministero dei Trasporti del 04 Febbraio 2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i 

parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”.   

• D.M. 12/12/1985 sulle “Norme tecniche relative alle tubazioni” ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 

20/03/86, n. 27291.  

• D.M. 6 aprile 2004, N° 174: regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 

utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 

destinate al consumo umano.  

• D.M. 449/1988 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio 

delle linee elettriche aeree esterne 

 

3 TIPOLOGIA INTERVENTI DI PROGETTO 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda il collegamento tra la Tangenziale sud di Vicenza 

all’altezza del casello di Vicenza Ovest dell’Autostrada Brescia-Padova e la viabilità locale nei comuni di 

Arcugnano ed Altavilla Vicentina (VI), in località Nogarazza. Il progetto costituisce la fase successiva al 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del “Nuovo collegamento stradale tra la Tangenziale sud di 

Vicenza e la viabilità ordinaria dei comuni di Arcugnano e Altavilla, Provincia di Vicenza”. 

L’impianto di progetto ha origine dalla viabilità interna al parcheggio del casello Autostradale di Vicenza 

Ovest e termina sulla SP della Pilla, per uno sviluppo complessivo pari a 1935m c.a. ed è così suddiviso: 

• R01, RA01 rampa 1, RA02 rampa 2, PO01, A02 e A03 rappresentano la realizzazione del 

collegamento casello VI Ovest - Z.I. Sant’Agostino, 1500 m circa; 

• R03, A06, A07, AS7a, A08, A09 e R04 rappresentano la riqualificazione del tratto Galilei-Meucci in 

zona industriale, 930m circa; 
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• A02, A04, A04a e A05 rappresentano la riqualificazione del tratto M.te Grappa – S. Agostino, 330m 

circa: 

• A08 rappresentano la riqualificazione della SP 106 della Pilla, 330m circa: 

• R05 rappresenta la messa in sicurezza dell’intersezione “Nogarazza” con l’introduzione di una 

rotatoria del tipo compatto di diametro pari a 28m. 

 

Gli interventi di progetto prevedono pertanto: la riqualificazione di alcune viabilità esistenti mediante 

il rifacimento dei soli strati bitumati; la realizzazione di nuove strade, per le quali si prevede un 

completo nuovo pacchetto stradale (avente profondità massima pari a 44 cm) e la realizzazione di 

nuove rotatorie di raccordo tra le nuove ed esistenti viabilità. 

Nella figura che segue vengono riportati in rosso gli elementi stradali di nuova realizzazione, di cui 

sopra, e che risultano pertanto maggiormente impattanti con le reti dei sottoservizi in essere. Per le 

reti interferenti con tali interventi, laddove necessario, si prevede la posa di elementi di protezione 

alle linee in esercizio mediante solette in ca Rck300 o tubi camicia in acciaio. 

Diversamente per tutte le linee dei sottoservizi esistenti interferenti con gli interventi di 

risistemazione della viabilità attuale, si prevede la sola rimessa in quota dei chiusini in essere.  

 

Per ogni dettaglio si rimanda all’elaborato di progetto definitivo ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-

DR-ZH-0026.  
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Figura 1: Rappresentazione degli interventi di progetto con indicati in rosso tutti gli interventi che prevendo il 

rifacimento completo del pacchetto stradale (pari a massimo 44 cm circa), tutte le restanti aree (in grigio) 

prevedono la sola risistemazione della viabilità esistenti (rifacimento dei soli strati bitumati) 
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4 RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI 

Sulla base di un’indagine conoscitiva sul territorio e di precedenti esperienze, sono stati individuati i seguenti 

Enti Gestori suddivisi in base al tipo di rete tecnologica interferente con gli interventi di progetto. 

 

4.1 Reti telefoniche 

Nelle aree oggetto di intervento si sono riscontrate alcune interferenze con la rete telefonica interrata ed 

aerea gestita da TELECOM. 

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione adottate.  

Interferenze rilevate con linee interrate TLC: 

n. interferenza Tipologia interf. Ente Progr. Progetto Località 

1.10 Linea telefonica TELECOM 0+020÷0+0130(R1) Svincolo Vicenza Ovest 

1.11 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+050(A01) Svincolo Vicenza Ovest 

1.9 Linea telefonica TELECOM 0+083÷0+097(RA01) Svincolo Vicenza Ovest 

2.12 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

2.13 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

2.14 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

2.15 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

3.1 Linea telefonica TELECOM 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.11 Linea telefonica TELECOM 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.12 Linea telefonica TELECOM 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.9 Linea telefonica TELECOM 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

4.1 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

4.11 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

4.12 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+060(A04) Viale Sant'Agostino 

4.9 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

5.1 Linea telefonica TELECOM 0+350(A03) Via Galileo Galilei 

5.11 Linea telefonica TELECOM 0+336÷0+390(A03) Via Galileo Galilei 

5.9 Linea telefonica TELECOM 0+336(A03) Via Galileo Galilei 

6.5 Linea telefonica TELECOM 0+012÷0+041(R3) Via Galileo Galilei 

6.6 Linea telefonica TELECOM 0+041÷0+056(R3) Via Galileo Galilei 

7.6 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+040(A06) Viale dell'Industria 

7.7 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+030(A06) Viale dell'Industria 

7.8 Linea telefonica TELECOM 0+030(A06) Viale dell'Industria 
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8.11 Linea telefonica TELECOM 0+190÷0+325(A04a) Via Monte Grappa 

8.12 Linea telefonica TELECOM 0+252(A04a) Via Monte Grappa 

8.13 Linea telefonica TELECOM 0+275(A04a) Via Monte Grappa 

9.27 Linea telefonica TELECOM 0+009÷0+400(A07) Via Galileo Galilei 

9.28 Linea telefonica TELECOM 0+075(A07) Via Galileo Galilei 

9.29 Linea telefonica TELECOM 0+142(A07) Via Galileo Galilei 

9.3 Linea telefonica TELECOM 0+075÷0+141(A07) Via Galileo Galilei 

10.18 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

11.13 Linea telefonica TELECOM 0+406÷0+490(A07) Via Meucci 

11.14 Linea telefonica TELECOM 0+406÷0+415(A07) Via Meucci 

12.13 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+072(A09) Via Pilla 

12.14 Linea telefonica TELECOM 0+206÷0+336(A08) Via Pilla 

13.36 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+076(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.37 Linea telefonica TELECOM 0+010÷0+076(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.38 Linea telefonica TELECOM 0+040÷0+104(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.39 Linea telefonica TELECOM 0+034÷0+064(R5) Viale Sant'Agostino 

13.4 Linea telefonica TELECOM 0+000÷0+032(R05d) Viale Sant'Agostino 

13.41 Linea telefonica TELECOM 0+031÷0+130(R05c) Viale Sant'Agostino 

 

Si riportano a seguire le risoluzioni delle interferenze previste a progetto, che saranno comunque da 

concordare con l’Ente gestore. Si specifica che per tutte le altre interferenze non elencate nella tabella che 

segue, si prevederà la rimessa in quota di tutti i chiusini esistenti, interferenti con le opere di progetto. 

 

n. 
interferenza 

Tipologia 
interf. 

Ente 
Progr. 

Progetto 
Tipologia intervento 

1.10 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+020÷0+0130(R1) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

3.1 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

3.11 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

3.12 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 
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3.9 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

5.11 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+336÷0+390(A03) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

6.5 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+012÷0+041(R3) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

12.14 
Linea 

telefonica 
TELECOM 0+206÷0+336(A08) 

Si prevede l'interramento della linea aerea mediante: Posa di 
n.2 nuovi cavidotti interrati corrugati doppia parete diam.125 

mm con guaina di protezione e n.3 nuovi pozzetti 

13.39 
N.2 Linee 

telefoniche 
TELECOM 0+034÷0+064(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

 

 

4.2 Reti elettriche 

Nelle aree oggetto di intervento si sono riscontrate alcune interferenze con la rete elettrica di Media e Bassa 

tensione in gestione ad E-distribuzione SpA, di cui alcune linee sono ora gestite da SAR - SERVIZI A RETE 

SRL. 

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione adottate.  

Nello specifico le interferenze rilevate interessano sia linee interrate che aeree elettriche di Media Tensione 

e Bassa Tensione. 

 

n. interferenza Tipologia interf. Ente Progr. Progetto Località 

1.6 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+084÷0+097(RA01) Svincolo Vicenza Ovest 

1.7 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+020÷0+085(R1) Svincolo Vicenza Ovest 

1.8 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+000÷0+090(A01) Svincolo Vicenza Ovest 

2.1 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

2.11 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+045÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

3.14 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.15 Linea elettrica aerea BT E-Distribuzione 0+004÷0+046(R2) Viale Sant'Agostino 

4.13 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

4.14 Linea elettrica aerea BT E-Distribuzione 0+053÷0+120(A04) Viale Sant'Agostino 

4.15 Linea elettrica aerea BT E-Distribuzione 0+087(A04) Viale Sant'Agostino 
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4.16 Linea elettrica aerea BT E-Distribuzione 0+053(A04) Viale Sant'Agostino 

4.17 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+060(A04) Viale Sant'Agostino 

5.7 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+270÷0+330(A03) Via Galileo Galilei 

5.8 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+270÷0+390(A03) Via Galileo Galilei 

6.7 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+023÷0+041(R3) Via Galileo Galilei 

8.16 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+150÷0+332(A04a) Via Monte Grappa 

8.17 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+250(A04a) Via Monte Grappa 

9.18 Linea elettrica aerea MT E-Distribuzione 0+015(A07) Via Galileo Galilei 

9.19 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+015÷0+055(A07) Via Galileo Galilei 

9.2 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+015÷0+067(A07) Via Galileo Galilei 

9.21 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+015÷0+075(A07) Via Galileo Galilei 

9.22 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+015÷0+107(A07) Via Galileo Galilei 

9.23 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+083÷0+130(A07) Via Galileo Galilei 

9.24 Linea elettrica aerea MT E-Distribuzione 0+015÷0+141(A07) Via Galileo Galilei 

9.25 Linea elettrica aerea MT E-Distribuzione 0+141(A07) Via Galileo Galilei 

9.26 Linea elettrica aerea MT E-Distribuzione 0+141÷0+390(A07) Via Galileo Galilei 

10.14 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.15 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.16 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.17 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.19 Linea elettrica aerea BT E-Distribuzione 0+012(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.21 Linea elettrica aerea MT E-Distribuzione 0+029÷0+037(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.22 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+027(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

11.1 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+400÷0+520(A07) Via Meucci 

11.11 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+400÷0+520(A07) Via Meucci 

11.12 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+400÷0+520(A07) Via Meucci 

12.11 Linea elettrica interrata MT E-Distribuzione 0+000÷0+024(A09) Via Pilla 

12.12 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+024(A09) Via Pilla 

12.16 Linea elettrica aerea MT E-Distribuzione 0+186÷0+206(A08) Via Pilla 

12.17 Linea elettrica aerea MT E-Distribuzione 0+083÷0+108(A08) Via Pilla 

13.42 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+020(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.43 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+070÷0+087(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.44 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+040÷0+104(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.45 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+061(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.46 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+063(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.47 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+040(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.48 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+012÷0+032(R05e) Viale Sant'Agostino 

13.49 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+012÷0+032(R05e) Viale Sant'Agostino 

13.5 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+012÷0+032(R05e) Viale Sant'Agostino 
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13.51 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+039(R05d) Viale Sant'Agostino 

13.52 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+000÷0+039(R05d) Viale Sant'Agostino 

13.53 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+088÷0+130(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.54 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+058÷0+069(R5) Viale Sant'Agostino 

13.55 Linea elettrica interrata BT E-Distribuzione 0+058÷0+069(R5) Viale Sant'Agostino 

13.56 Linea elettrica aerea BT E-Distribuzione 0+000÷0+065(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.57 Linea elettrica aerea BT E-Distribuzione 0+000÷0+035(R05d) Viale Sant'Agostino 

 

 

Si riportano a seguire le risoluzioni delle interferenze previste a progetto, che saranno comunque da 

concordare con l’Ente gestore. Si specifica che per tutte le altre interferenze non elencate nella tabella che 

segue, si prevederà la rimessa in quota di tutti i chiusini esistenti, interferenti con le opere di progetto. 

 

 

n. 
interferenza 

Tipologia 
interf. 

Ente 
Progr.  

Progetto 
Tipologia intervento 

1.7 
Linea elettrica 
interrata MT 

E-
Distribuzione 

0+020÷0+085(R1) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

3.14 
Linea elettrica 
interrata MT 

E-
Distribuzione 

0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

5.7 
Linea elettrica 
interrata BT 

E-
Distribuzione 

0+270÷0+330(A03) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

5.8 
Linea elettrica 
interrata MT 

E-
Distribuzione 

0+270÷0+390(A03) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

6.7 
Linea elettrica 
interrata MT 

E-
Distribuzione 

0+023÷0+041(R3) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

8.16 
Linea elettrica 
interrata BT 

E-
Distribuzione 

0+310÷0+332(A04a) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 
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11.1 
Linea elettrica 
interrata BT 

E-
Distribuzione 

0+380÷0+460(A07) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

11.11 
Linea elettrica 
interrata BT 

E-
Distribuzione 

0+380÷0+460(A07) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

11.12 
Linea elettrica 
interrata BT 

E-
Distribuzione 

0+380÷0+460(A07) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

13.55 
Linea elettrica 
interrata BT 

E-
Distribuzione 

0+058÷0+069(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

13.54 
Linea elettrica 
interrata BT 

E-
Distribuzione 

0+058÷0+069(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea 

in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 

 

 

4.3 Reti Pubblica I l luminazione 

Nelle aree oggetto di intervento si sono riscontrate alcune interferenze con la rete di pubblica illuminazione 

esistente. Nello specifico lungo lo svincolo di Vicenza Ovest è stata riscontrata un’interferenza tra una torre 

faro esistente e il viadotto di progetto. 

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione adottate.  

Si specifica che le interferenze sono state individuate sulla base delle informazioni ottenute mediante rilievo 

topografico, non essedo ad ora ancora pervenuto stralcio planimetrico delle linee esistenti da parte dell’Ente 

gestore. 

Le interferenze rilevate con linee interrate P.I. esistenti con gli interventi di progetto, sono le seguenti: 

 

n. interferenza Tipologia interf. Ente Progr. Progetto Località 

1.1 Illuminazione pubblica  0+067÷0+097(RA01) Svincolo Vicenza Ovest 

1.12 Illuminazione pubblica  0+315(A01) Svincolo Vicenza Ovest 

1.2 Illuminazione pubblica  0+020÷0+085(R1) Svincolo Vicenza Ovest 

1.3 Illuminazione pubblica  0+000÷0+028(RA02) Svincolo Vicenza Ovest 

1.4 Illuminazione pubblica  0+120÷0+170(RA02) Svincolo Vicenza Ovest 
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1.5 Illuminazione pubblica  0+000÷0+015(RA02a) Svincolo Vicenza Ovest 

2.9 Illuminazione pubblica  0+000÷0+051(A02) Viale Sant'Agostino 

3.13 Illuminazione pubblica  0+057÷0+106(R2) Viale Sant'Agostino 

3.16 Illuminazione pubblica  0+000÷0+051(A05) Viale Sant'Agostino 

7.9 Illuminazione pubblica  0+000÷0+020(A06) Viale dell'Industria 

8.14 Illuminazione pubblica  0+000÷0+314(A04a) Via Monte Grappa 

8.15 Illuminazione pubblica  0+232÷0+332(A04a) Via Monte Grappa 

9.31 Illuminazione pubblica  0+072÷0+390(A07) Via Galileo Galilei 

10.2 Illuminazione pubblica  0+019÷0+037(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

11.15 Illuminazione pubblica  0+400÷0+583(A07) Via Meucci 

11.16 Illuminazione pubblica  0+034÷0+059(A07a) Via Meucci 

12.15 Illuminazione pubblica  0+030÷0+240(A08) Via Pilla 

13.58 Illuminazione pubblica  0+031÷0+080(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.59 Illuminazione pubblica  0+020÷0+053(R5) Viale Sant'Agostino 

13.6 Illuminazione pubblica  0+040÷0+100(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.61 Illuminazione pubblica  0+025(R05e) Viale Sant'Agostino 

 

 

Si specifica che le opere di progetto prevedono il rifacimento di tutta la linea di illuminazione pubblica 

presente lungo gli interventi e per la quale si rimanda agli specifici elaborati progettuali. Pertanto, ai fini 

risolutivi delle interferenze individuate, l’unica prevista a progetto è la seguente: 

 

n. 
interferenza 

Tipologia interf. Ente 
Progr. 

Progetto 
Tipologia intervento 

1.12 
Illuminazione 

pubblica - 
TORRE FARO 

 0+315(A01) 

La torre faro ubicata presso lo svincolo di VI OVEST interferisce con la 
realizzazione del nuovo viadotto di progetto, di collegamento con l'area 

industriale del Comune di Arcugnano.  Se ne prevede pertanto lo 
spostamento ad una distanza pari a circa 50 m rispetto alla posizione 

attuale, tale ipotesi progettuale dovrà comunque essere preliminarmente 
concordata con l'Ente Gestore. 
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4.4 Reti gas  

Nelle aree oggetto di intervento si sono riscontrate alcune interferenze con la rete gas gestita da SAR - 

SERVIZI A RETE SRL. 

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione adottate.  

Per la rete gas sono state rilevate interferenze con la rete gas sia di Bassa che Media Pressione: 

• Gasdotto MP Spec.4° - da 1.5 a 5 bar 

• Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar 

• Gasdotto BP Spec.7° - 0.04 bar 
 

Le interferenze rilevate con linee interrate esistenti, di cui sopra, con gli interventi di progetto, sono le 

seguenti: 

 

n. interferenza Tipologia interf. Ente Progr. Progetto Località 

2.1 Gasdotto MP Spec.4° - da 1.5 a 5 bar SAR 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

2.2 Gasdotto BP Spec.7° - 0.04 bar SAR 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

3.1 Gasdotto MP Spec.4° - da 1.5 a 5 bar SAR 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.2 Gasdotto BP Spec.7° - 0.04 bar SAR 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

4.7 Gasdotto MP Spec.4° - da 1.5 a 5 bar SAR 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

4.8 Gasdotto BP Spec.7° - 0.04 bar SAR 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

5.1 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+265÷0+390(A03) Via Galileo Galilei 

6.1 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+012÷0+041(R3) Via Galileo Galilei 

7.1 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+265÷0+390(A03) Viale dell'Industria 

8.8 Gasdotto BP Spec.7° - 0.04 bar SAR 0+000÷0+335(A04a) Via Monte Grappa 

9.15 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+007÷0+400(A07) Via Galileo Galilei 

9.16 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+085(A07) Via Galileo Galilei 

9.17 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+220(A07) Via Galileo Galilei 

10.1 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.2 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+000÷0+041(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.3 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

11.6 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+400÷0+574(A07) Via Meucci 

11.8 Gasdotto MP Spec.6° - da 0.15 a 0.5 bar SAR 0+034÷0+059(A07a) Via Meucci 

12.6 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+000÷0+072(A09) Via Pilla 

12.9 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+010÷0+336(A08) Via Pilla 
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13.29 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+000÷0+080(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.3 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+000÷0+027(R05f) Viale Sant'Agostino 

13.31 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+000÷0+039(R05d) Viale Sant'Agostino 

13.32 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+040÷0+076(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.33 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+031÷0+130(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.34 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+100(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.35 Gasdotto BP Spec.7° - da 0.04 bar SAR 0+058÷0+069(R5) Viale Sant'Agostino 

 

Si riporta a seguire la risoluzione interferenze previste a progetto, che sarà comunque da concordare con 

l’Ente gestore.  

 

n. 
interferenza 

Tipologia interf. Ente 
Progr. 

Progetto 
Tipologia intervento 

3.1 
Gasdotto MP 

Spec.4° - da 1.5 
a 5 bar 

SAR 0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

3.2 
Gasdotto BP 

Spec.7° - 0.04 
bar 

SAR 0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

5.1 
Gasdotto MP 

Spec.6° - da 0.15 
a 0.5 bar 

SAR 0+265÷0+390(A03) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

6.1 
Gasdotto MP 

Spec.6° - da 0.15 
a 0.5 bar 

SAR 0+012÷0+041(R3) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

8.8 
Gasdotto BP 

Spec.7° - 0.04 
bar 

SAR 0+310÷0+335(A04a) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

9.15-11.6 
Gasdotto MP 

Spec.6° - da 0.15 
a 0.5 bar 

SAR 0+370÷0+460(A07) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

12.9 
Gasdotto BP 

Spec.7° - da 0.04 
bar 

SAR 0+010÷0+336(A08) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante lo 
spostamento della linea in essere al di sotto della pista 

ciclopedonale di progetto (Ipotesi progettuale che dovrà essere 
concordata con l'Ente) 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

16 

 
 

13.35 
Gasdotto BP 

Spec.7° - da 0.04 
bar 

SAR 0+058÷0+069(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

 

 

4.5 Rete Ossigenodotto 

Nelle aree oggetto di intervento è stata riscontrata una interferenza con la rete ossigenodotto gestita da Air 

Liquide Italia Produzione srl. 

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione adottate.  

Nello specifico l’interferenza riscontrata interessa la tubazione in esercizio Ossigenodotto Padova-Vicenza 

DN8” PN 64 bar, che interferisce con la pila di progetto. 

 

n. interferenza Tipologia interf. Ente Progr. Progetto Località 

1.13 Ossigenodotto DN8” Air Liquide 0+051÷0+061(A02) Nuova viabilità 

 

Si riporta a seguire la risoluzione interferenze previste a progetto, che sarà comunque da concordare con 

l’ente gestore.  

Si specifica che per l’interferenza relativa alla condotta DN8” ossigenodotto in esercizio, che risulta ad ora 

ubicata ad una distanza pari a 1.63 m dalla pila di progetto, se ne prevede la completa risoluzione nel corso 

della fase progettuale di progetto esecutivo. 

 

n. 
interferenza 

Tipologia 
interf. 

Ente 
Progr. 

Progetto 
Tipologia intervento 

1.13 Ossigenodotto 
Air 

Liquide 
0+051÷0+061(A02) 

All’interno del presente progetto definitivo le opere risultano 
interferenti con la condotta ossigenodotto DN 8” in esercizio, in 
quanto ricadenti all’interno della sua fascia di rispetto pari a 3m. 

Si prevede pertanto la completa risoluzione dell’interferenza 
all’interno del Progetto Esecutivo che verrà concordata 

congiuntamente con l’Ente Gestore. 
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4.6 Reti di acquedotto e fognatura 

Nelle aree oggetto di intervento si sono riscontrate alcune interferenze con la rete di acquedotto e fognatura 

gestita da VIACQUA SpA e con la rete idrica gestita da Veneto Acque SpA. 

Si descrivono di seguito le interferenze riscontrate e le metodologie di risoluzione adottate.  

Nello specifico le interferenze rilevate interessano le seguenti tipologie di collettori fognari: 

• Rete acque nere a gravità (DN var. 160-300 mm) 

• Rete acque nere in pressione (DN 125 mm) 

• Rete acque bianche (DN var. 300-600 mm) 

• Rete acque miste (DN var. 400-1000 mm) 
 

Per la rete idrica gli interventi di progetto interessano reti di acquedotto di distribuzione (DN Var. 100-200 

mm) e una rete principale di mandata in gestione a Veneto Acque (DN1000). 

 

 

 

n. 
interferenza 

Tipologia interf. Ente 
Progr. 

Progetto 
Località 

2.3 Acquedotto diam. 200mm - ghisa Viacqua 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

2.4 Fognatura diam. 250mm - PVC Viacqua 0+000÷0+061(A02) Viale Sant'Agostino 

2.5 Fognatura diam. 160mm - PVC Viacqua 0+038÷0+054(A02) Viale Sant'Agostino 

2.6 Fognatura diam. 160mm - PVC Viacqua 0+003÷0+011(A02) Viale Sant'Agostino 

2.8 Acquedotto diam.25 - Acciaio Viacqua 0+000÷0+054(A02) Viale Sant'Agostino 

3.3 Acquedotto diam. 200mm - ghisa Viacqua 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.4 Fognatura diam. 250mm - PVC Viacqua 0+050÷0+126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.5 Acquedotto DN1000 VenetoAcque 0+036÷0+086(R2) Viale Sant'Agostino 

3.6 Acquedotto DN1000 VenetoAcque 0+000÷0+051(A05) Viale Sant'Agostino 

3.7 Acquedotto diam.25 - Acciaio Viacqua 0+050÷0+0126(R2) Viale Sant'Agostino 

3.8 Fognatura bianca VIACQUA 0+005÷0+051(A05) Viale Sant'Agostino 

4.1 Fognatura diam. 250mm - PVC Viacqua 0+065÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

4.2 Fognatura nera in pressione diam. 125mm - PEAD Viacqua 0+000÷0+065(A04) Viale Sant'Agostino 

4.3 Fognatura mista diam. 600mm - cemento Viacqua 0+000÷0+065(A04) Viale Sant'Agostino 

4.4 Acquedotto diam. 200mm - ghisa Viacqua 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 

4.5 Acquedotto diam. 100mm - ghisa Viacqua 0+000÷0+130(A04) Viale Sant'Agostino 

4.6 Acquedotto diam.75 - PEAD Viacqua 0+000÷0+133(A04) Viale Sant'Agostino 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

18 

 
 

5.2 Fognatura bianca diam. 500mm - cemento Viacqua 0+265÷0+330(A03) Via Galileo Galilei 

5.3 Fognatura nera diam. 400mm - cemento Viacqua 0+265÷0+390(A03) Via Galileo Galilei 

5.4 Acquedotto diam. 100mm - ghisa Viacqua 0+265÷0+390(A03) Via Galileo Galilei 

5.5 Acquedotto diam. 63mm - PVC Viacqua 0+350÷0+390(A03) Via Galileo Galilei 

5.6 Acquedotto DN1000 VenetoAcque 0+000÷0+040(A03) Via Galileo Galilei 

6.2 Fognatura nera diam. 400mm - cemento Viacqua 0+012÷0+041(R3) Via Galileo Galilei 

6.3 Acquedotto diam. 100mm - ghisa Viacqua 0+012÷0+041(R3) Via Galileo Galilei 

6.4 Acquedotto diam. 63mm - PVC Viacqua 0+012÷0+041(R3) Via Galileo Galilei 

7.2 Fognatura mista diam. 500mm - cemento Viacqua 0+000÷0+040(A06) Viale dell'Industria 

7.3 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+000÷0+040(A06) Viale dell'Industria 

7.4 Acquedotto diam. 150mm - ghisa Viacqua 0+000÷0+040(A06) Viale dell'Industria 

7.5 Acquedotto diam. 63mm - PVC Viacqua 0+000÷0+040(A06) Viale dell'Industria 

8.1 Fognatura nera diam. 200mm - GRES Viacqua 0+180(A04a) Via Monte Grappa 

8.1 Acquedotto diam. 150mm - acciaio Viacqua 0+000÷0+333(A04a) Via Monte Grappa 

8.2 Acquedotto diam. 40mm - acciaio Viacqua 0+060÷0+333(A04a) Via Monte Grappa 

8.3 Acquedotto diam. 100mm - ghisa Viacqua 0+175(A04a) Via Monte Grappa 

8.4 Acquedotto diam. 150mm - ghisa Viacqua 0+058(A04a) Via Monte Grappa 

8.5 Fognatura nera diam. 250mm - PVC Viacqua 0+150÷0+333(A04a) Via Monte Grappa 

8.6 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+093÷0+283(A04a) Via Monte Grappa 

8.7 Fognatura nera diam. 250mm - PVC Viacqua 0+290÷0+330(A04a) Via Monte Grappa 

8.9 Fognatura bianca diam. 500mm - cemento Viacqua 0+175(A04a) Via Monte Grappa 

9.1 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+080÷0+400(A07) Via Galileo Galilei 

9.1 Fognatura mista diam. 800mm - cemento Viacqua 0+009÷0+400(A07) Via Galileo Galilei 

9.11 Acquedotto diam.63 - PEAD Viacqua 0+080(A07) Via Galileo Galilei 

9.12 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+080(A07) Via Galileo Galilei 

9.13 Acquedotto diam.63 - PVC Viacqua 0+219(A07) Via Galileo Galilei 

9.14 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+219(A07) Via Galileo Galilei 

9.2 Fognatura mista diam. 400mm - cemento Viacqua 0+141(A07) Via Galileo Galilei 

9.3 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+141(A07) Via Galileo Galilei 

9.4 Fognatura bianca diam. 500mm - cemento Viacqua 0+079(A07) Via Galileo Galilei 

9.5 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+079(A07) Via Galileo Galilei 

9.6 Fognatura mista diam. 1000mm - cemento Viacqua 0+225(A07) Via Galileo Galilei 

9.7 Acquedotto diam.63 - PVC Viacqua 0+009÷0+080(A07) Via Galileo Galilei 

9.8 Acquedotto diam.150 - Ghisa Viacqua 0+009÷0+080(A07) Via Galileo Galilei 

9.9 Acquedotto diam.63 - PVC Viacqua 0+080÷0+400(A07) Via Galileo Galilei 

9.18 Fognatura nera DN300-PP HM Viacqua 0+0013÷0+400(A07) Via Galileo Galilei 

10.1 Fognatura bianca diam. 500mm - cemento Viacqua 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.11 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.12 Fognatura mista diam. 1000mm - cemento Viacqua 0+000÷0+041(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 
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10.13 Fognatura mista diam. 500mm - cemento Viacqua 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.4 Acquedotto diam.63 - PEAD Viacqua 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.5 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.6 Acquedotto diam.63 - PVC Viacqua 0+000÷0+041(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.7 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+000÷0+041(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.8 Acquedotto diam.63 - PVC Viacqua 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

10.9 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+000÷0+030(A07a) str. trasv. Via Galileo Galilei 

11.1 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+400÷0+583(A07) Via Meucci 

11.2 Fognatura mista diam. 500mm - cemento Viacqua 0+400÷0+538(A07) Via Meucci 

11.3 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+602÷0+674(A07) Via Meucci 

11.4 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+581(A07) Via Meucci 

11.5 Fognatura mista Viacqua 0+538(A07) Via Meucci 

11.7 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+034÷0+059(A07a) Via Meucci 

11.9 Acquedotto diam.100 - Ghisa Viacqua 0+034÷0+059(A07a) Via Meucci 

11.10 Fognatura nera DN250 – PP HM Viacqua 0+400÷0+538(A07) Via Meucci 

12.10 Acquedotto diam.75 - PEAD Viacqua 0+034÷0+336(A08) Via Pilla 

12.1 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+037÷0+066(R4) Via Pilla 

12.2 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+002÷0+027(R4) Via Pilla 

12.3 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+000÷0+072(A09) Via Pilla 

12.4 Acquedotto diam.75 - PEAD Viacqua 0+000÷0+072(A09) Via Pilla 

12.5 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+000÷0+072(A09) Via Pilla 

12.7 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+300÷0+336(A08) Via Pilla 

12.8 Fognatura bianca diam. 600mm - cemento Viacqua 0+210÷0+336(A08) Via Pilla 

12.11 Fognatura bianca e cavidotto per sollevamento Ditta Fiorentini 0+627-0+674(A07) Via Pilla 

12.12 Impianto di sollevamento Ditta Fiorentini 0+318 (A08) Via Pilla 

12.13 Fognatura bianca Ditta Fiorentini 0+310 (A08) Via Pilla 

12.14 Fognatura bianca Ditta Fiorentini 0+027-0+066 (R4) Via Pilla 

13.1 Acquedotto diam.110 - PEAD Viacqua 0+060÷0+069(R5) Viale Sant'Agostino 

13.1 Acquedotto diam.200 - Ghisa Viacqua 0+000÷0+076(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.11 Acquedotto diam.150 - Ghisa Viacqua 0+022÷0+036(R5) Viale Sant'Agostino 

13.12 Acquedotto diam.80 - Acciaio Viacqua 0+036÷0+069(R5) Viale Sant'Agostino 

13.13 Fognatura mista diam. 400mm - cemento Viacqua 0+000÷0+087(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.14 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+042÷0+073(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.15 Fognatura nera diam. 500mm - cemento Viacqua 0+042(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.16 Fognatura bianca Viacqua 0+068(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.17 Fognatura mista diam. 400mm - cemento Viacqua 0+040÷0+104(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.18 Fognatura nera diam. 250mm - PVC Viacqua 0+058(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.19 Fognatura nera in pressione diam. 100mm - Acciaio Viacqua 0+076(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.2 Fognatura nera diam. 250mm - PVC Viacqua 0+006÷0+029(R05e) Viale Sant'Agostino 
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13.2 Acquedotto diam.150 - Acciaio Viacqua 0+000÷0+076(R05a) Viale Sant'Agostino 

13.21 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+006÷0+016(R05e) Viale Sant'Agostino 

13.22 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+073÷0+130(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.23 Fognatura nera in pressione diam. 100mm - Acciaio Viacqua 0+031÷0+100(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.24 Fognatura nera diam. 250mm - PVC Viacqua 0+084(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.25 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+031÷0+073(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.26 Fognatura bianca diam. 500mm - cemento Viacqua 0+031÷0+061(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.27 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+000÷0+039(R05d) Viale Sant'Agostino 

13.28 Fognatura nera diam. 200mm - PVC Viacqua 0+064÷0+069(R5) Viale Sant'Agostino 

13.3 Acquedotto diam.150 - Ghisa Viacqua 0+000÷0+027(R05f) Viale Sant'Agostino 

13.4 Acquedotto diam.32 - PEAD Viacqua 0+000÷0+027(R05f) Viale Sant'Agostino 

13.5 Acquedotto diam.150 - Ghisa Viacqua 0+040÷0+101(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.6 Acquedotto diam.63 - PEAD Viacqua 0+040÷0+093(R05b) Viale Sant'Agostino 

13.7 Acquedotto diam.110 - PEAD Viacqua 0+000÷0+039(R05d) Viale Sant'Agostino 

13.8 Acquedotto diam.80 - Acciaio Viacqua 0+031÷0+130(R05c) Viale Sant'Agostino 

13.9 Acquedotto diam.150 - Ghisa Viacqua 0+036÷0+048(R5) Viale Sant'Agostino 

 

 

 

Si riportano a seguire le risoluzioni delle interferenze previste a progetto, che saranno comunque da 

concordare con l’Ente gestore. Si specifica che per tutte le altre interferenze non elencate nella tabella che 

segue, si prevederà la rimessa in quota di tutti i chiusini esistenti, interferenti con le opere di progetto. 

 

 

n. 
interferenza 

Tipologia 
interf. 

Ente 
Progr.  

Progetto 
Tipologia intervento 

3.5 
Acquedotto 

DN1000 
VenetoAcque 0+036÷0+086(R2) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante 
l'adozione di scatolari 1.50X1.50 lungo tutto il tratto in 
attraversamento, all'interno dei quali sarà inserita la 
tubazione di acquedotto DN1000. L’intervento, che risulta 
essere già concordato con l’Ente Gestore e al quale è a 
carico, sarà realizzato prima dei lavori a progetto e sarà 
oggetto di convenzione con A4holding. 

3.6 
Acquedotto 

DN1000 
VenetoAcque 0+000÷0+051(A05) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante 
l'adozione di scatolari 1.50X1.50 lungo tutto il tratto in 
attraversamento, all'interno dei quali sarà inserita la 
tubazione di acquedotto DN1000. L’intervento, che risulta 
essere già concordato con l’Ente Gestore e al quale è a 
carico, sarà realizzato prima dei lavori a progetto e sarà 
oggetto di convenzione con A4holding. 
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5.6 
Acquedotto 

DN1000 
VenetoAcque 0+000÷0+040(A03) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante 
l'adozione di scatolari 1.50X1.50 lungo tutto il tratto in 
attraversamento, all'interno dei quali sarà inserita la 
tubazione di acquedotto DN1000. L’intervento, che risulta 
essere già concordato con l’Ente Gestore e al quale è a 
carico, sarà realizzato prima dei lavori a progetto e sarà 
oggetto di convenzione con A4holding. 

3.3 
Acquedotto 

diam. 200mm - 
ghisa 

Viacqua 0+050÷0+126(R2) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 - per tubazioni longitudinali 

agli interventi di progetto; e tubo camicia in acciaio - per 
tubazioni in attraversamento agli interventi di progetto) – La 

proposta è già stata concordata con l’Ente Gestore 

3.4 
Fognatura 

diam. 250mm - 
PVC 

Viacqua 0+050÷0+126(R2) 
Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

5.2 

Fognatura 
bianca diam. 

500mm - 
cemento 

Viacqua 0+265÷0+330(A03) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

5.3 
Fognatura nera 
diam. 400mm - 

cemento 
Viacqua 0+265÷0+390(A03) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

5.4 
Acquedotto 

diam. 100mm - 
ghisa 

Viacqua 0+265÷0+390(A03) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 - per tubazioni longitudinali 

agli interventi di progetto; e tubo camicia in acciaio - per 
tubazioni in attraversamento agli interventi di progetto) – La 

proposta è già stata concordata con l’Ente Gestore 

6.2 
Fognatura nera 
diam. 400mm - 

cemento 
Viacqua 0+012÷0+041(R3) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

6.3 
Acquedotto 

diam. 100mm - 
ghisa 

Viacqua 0+012÷0+041(R3) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 - per tubazioni longitudinali 

agli interventi di progetto; e tubo camicia in acciaio - per 
tubazioni in attraversamento agli interventi di progetto) – La 

proposta è già stata concordata con l’Ente Gestore 

6.4 
Acquedotto 

diam. 63mm - 
PVC 

Viacqua 0+012÷0+041(R3) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 - per tubazioni longitudinali 

agli interventi di progetto; e tubo camicia in acciaio - per 
tubazioni in attraversamento agli interventi di progetto) – La 

proposta è già stata concordata con l’Ente Gestore 

8.6 

Fognatura 
bianca diam. 

600mm - 
cemento 

Viacqua 0+093÷0+283(A04a) 
Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

8.7 
Fognatura nera 
diam. 250mm - 

PVC 
Viacqua 0+310÷0+330(A04a) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

8.1 
Acquedotto 

diam. 150mm - 
acciaio 

Viacqua 0+310÷0+333(A04a) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 - per tubazioni longitudinali 

agli interventi di progetto; e tubo camicia in acciaio - per 
tubazioni in attraversamento agli interventi di progetto) – La 

proposta è già stata concordata con l’Ente Gestore 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

22 

 
 

8.5 
Fognatura nera 
diam. 250mm - 

PVC 
Viacqua 0+310÷0+333(A04a) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

9.10-11.1 
Acquedotto 
diam.100 - 

Ghisa 
Viacqua 0+370÷0+460(A07) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 - per tubazioni longitudinali 

agli interventi di progetto; e tubo camicia in acciaio - per 
tubazioni in attraversamento agli interventi di progetto) – La 

proposta è già stata concordata con l’Ente Gestore 

9.9 
Acquedotto 

diam.63 - PVC 
Viacqua 0+370÷0+400(A07) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 - per tubazioni longitudinali 

agli interventi di progetto; e tubo camicia in acciaio - per 
tubazioni in attraversamento agli interventi di progetto) – La 

proposta è già stata concordata con l’Ente Gestore 

9.1-11.1 

Fognatura 
mista diam. 

500mm - 
cemento 

Viacqua 0+370÷0+460(A07) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

11.3 

Fognatura 
bianca diam. 

600mm - 
cemento 

Viacqua 0+602÷0+674(A07) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

12.1 

Fognatura 
bianca diam. 

600mm - 
cemento 

Viacqua 0+037÷0+066(R4) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

12.2 

Fognatura 
bianca diam. 

600mm - 
cemento 

Viacqua 0+002÷0+027(R4) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (tubo camicia - per tubazioni in attraversamento agli 

interventi di progetto) 

12.10 
Acquedotto 
diam.75 - 

PEAD 
Viacqua 0+034÷0+336(A08) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante lo 
spostamento della linea al di sotto della pista ciclopedonale di 
progetto attraverso la posa di una nuova tubazione in ghisa 
DN100 (la fornitura della nuova condotta ed eventuali allacci 

saranno a carico dell’Ente) – La proposta è già stata 
concordata con l’Ente Gestore 

12.11 

Fognatura 
bianca e 

cavidotto per 
sollevamento 

Ditta Fiorentini 0+627-0+674(A07) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300 o tubo camicia in acciaio) o lo 

spostamento della linea in essere (Ipotesi progettuale che 
dovrà essere concordata con il Gestore) 

12.12 
Impianto di 

sollevamento 
Ditta Fiorentini 0+318 (A08) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la 
protezione dell’impianto in essere o lo spostamento della linea 
in essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

il Gestore) 

12.13 
Fognatura 

bianca 
Ditta Fiorentini 0+310 (A08) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300  o tubo camicia in acciaio) o 
lo spostamento della linea in essere (Ipotesi progettuale che 

dovrà essere concordata con il Gestore) 

12.14 
Fognatura 

bianca 
Ditta Fiorentini 0+027-0+066 (R4) 

Si prevede la risoluzione dell’interferenza mediante la posa di 
protezioni (soletta in cls RCK 300  o tubo camicia in acciaio) o 
lo spostamento della linea in essere (Ipotesi progettuale che 

dovrà essere concordata con il Gestore) 
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13.28 
Fognatura nera 
diam. 200mm - 

PVC 
Viacqua 0+064÷0+069(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

13.12 
Acquedotto 
diam.80 - 
Acciaio 

Viacqua 0+036÷0+069(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

13.11 
Acquedotto 
diam.150 - 

Ghisa 
Viacqua 0+022÷0+036(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

13.1 
Acquedotto 
diam.110 - 

PEAD 
Viacqua 0+060÷0+069(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

13.9 
Acquedotto 
diam.150 - 

Ghisa 
Viacqua 0+036÷0+048(R5) 

Si prevede la risoluzione dell'interferenza mediante la 
predisposizione di protezione o lo spostamento della linea in 
essere (Ipotesi progettuale che dovrà essere concordata con 

l'Ente) 

 

5 PREVENTIVI DI SPESA 

Non essendo ad oggi ancora pervenuti i preventivi di spesa specifici dagli Enti gestori interessati, si è 

provveduto a predisporre una stima in merito ai costi generati dalla risoluzione delle interferenze individuate 

così come nello stato di progetto. Le stime economiche sono pertanto state effettuate sulla base di 

esperienze pregresse. 

Si riporta a seguire indicazione degli stessi in formato tabellare. 
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STIMA RISOLUZIONE INTERFERENZE 

Tipologia 
rete 

tecnologica 
Ente gestore Interferenza 

Progressiva 
(m) 

Stato di fatto Commento Intervento di progetto 
Interferenza 

(m) 
Costo 
€/m 

Importo preventivato 
(€) 

Fognatura VIACQUA S.p.A. 

3.4 Viale S. 
Agostino 

- 
Condotta  di 

fognatura nera ø250  
pvc 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

80.00 195 16,000.00 € 

5.2 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Condotta  di 

fognatura bianca 
ø500 cemento 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

70.00 390 28,000.00 € 

5.3 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Condotta  di 

fognatura nera ø400  
cemento 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

130.00 390 51,000.00 € 

6.2 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Condotta  di 

fognatura nera ø400  
cemento 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 390 12,000.00 € 

8.7 Via 
Monte 
Grappa 

- 
IMPIANTO DI 

SOLELVAMENTO 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

10.00 650 7,000.00 € 

8.5-8.7 Via 
Monte 
Grappa 

- 
Condotta  di 

fognatura nera ø250  
pvc 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

50.00 195 10,000.00 € 

8.6 Via 
Monte 
Grappa 

- 
Condotta  di 

fognatura bianca 
ø600 cemento 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

190.00 390 75,000.00 € 
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9.1-11.1 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Condotta  di 

fognatura mista  
ø500 cemento 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

90.00 390 36,000.00 € 

11.3-12.1-
12.2 Via 
Meucci 

- 
Condotta  di 

fognatura bianca  
ø600 cemento 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

130.00 390 51,000.00 € 

13.28 Viale 
S. Agostino 

- 
Condotta  di 

fognatura nera ø200  
pvc 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

10.00 195 2,000.00 € 

Importo totale 288,000.00 € 

 

 
Acquedotto 

Veneto acque 
3.5-3.6-5.6 

Viale S. 
Agostino 

- Condotta  ø1000 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Protezione della linea 150.00 650 98,000.00 € 

VIACQUA S.p.A. 

3.3 Viale S. 
Agostino 

- 
Condotta  ø200  

ghisa 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

80.00 390 32,000.00 € 

5.4 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Condotta  ø100  

ghisa 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

130.00 390 51,000.00 € 

6.3 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Condotta  ø100  

ghisa 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 390 12,000.00 € 
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6.4 Via 
Galileo 
Galilei 

- Condotta  ø63 pvc 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 195 6,000.00 € 

8.1 Via 
Monte 
Grappa 

- 
Condotta  ø150  

acciaio 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 390 12,000.00 € 

9.9 Via 
Galileo 
Galilei 

- Condotta  ø63 pvc 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 195 6,000.00 € 

9.10-11.1 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Condotta  ø100  

ghisa 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

90.00 390 36,000.00 € 

12.10 Via 
Pilla 

- Condotta  ø75 pead 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento linea 310.00 195 61,000.00 € 

13.9-13.11 
Viale S. 

Agostino 
- 

Condotta  ø150  
ghisa 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 390 12,000.00 € 

13.10 Viale 
S. Agostino 

- 
Condotta  ø110 

pead 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

10.00 195 2,000.00 € 

13.12 Viale 
S. Agostino 

- 
Condotta  ø80  

acciaio 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

40.00 390 16,000.00 € 
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Importo totale 344,000.00 € 

 

GAS SAR 

3.1 Viale S. 
Agostino 

- 
Gasdotto MP 

Spec.4° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

80.00 650 52,000.00 € 

3.2 Viale S. 
Agostino 

- 
Gasdotto BP 

Spec.7° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

80.00 260 21,000.00 € 

5.1 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Gasdotto MP 

Spec.6° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

130.00 400 52,000.00 € 

6.1 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Gasdotto MP 

Spec.6° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 400 12,000.00 € 

8.8 Via 
Monte 
Grappa 

- 
Gasdotto BP 

Spec.7° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 260 8,000.00 € 

9.15-11.6 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Gasdotto MP 

Spec.6° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

90.00 400 36,000.00 € 

12.9 Via Pilla - 
Gasdotto BP 

Spec.7° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento linea 330.00 260 86,000.00 € 
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13.35 Viale 
S. Agostino 

- 
Gasdotto MP 

Spec.7° 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

20.00 260 6,000.00 € 

Importo totale 273,000.00 € 

 

Linea 
elettrica 

E-Distribuzione 
S.p.a. 

1.7 Svincolo 
Vicenza 
Ovest 

- 
Linea elettrica 
interrata di MT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea e pozzetti 

70.00 260 19,000.00 € 

3.14 Viale S. 
Agostino 

- 
Linea elettrica aerea 

di MT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

80.00 260 21,000.00 € 

5.7 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Linea elettrica 
interrata di BT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

60.00 130 8,000.00 € 

5.8 Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Linea elettrica 
interrata di MT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

120.00 260 32,000.00 € 

6.7  Via 
Galileo 
Galilei 

- 
Linea elettrica 
interrata di MT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

20.00 260 6,000.00 € 

8.16 Via 
Monte 
Grappa 

- 
Linea elettrica 
interrata di BT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 130 4,000.00 € 
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11.10-11.11-
11.12 Via 
Meucci 

- 
Linea elettrica 
interrata di BT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

80.00 130 11,000.00 € 

13.54-13.55 
Viale S. 

Agostino 
- 

Linea elettrica 
interrata di BT 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea 

30.00 130 4,000.00 € 

Importo totale 105,000.00 € 

 

Linea 
telefonica 

TELECOM 

1.10 
Svincolo 
Vicenza 
Ovest 

- Linea tlc interrata 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea e pozzetti 

110.00 130 15,000.00 € 

3.9-3.10-3.11-
3.12 Viale S. 

Agostino 
- Linea tlc interrata 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea e pozzetti 

310.00 130 41,000.00 € 

5.11 Via 
Galileo 
Galilei 

- Linea tlc interrata 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea e pozzetti 

60 130 8,000.00 € 

6.5 Via 
Galileo 
Galilei 

- Linea tlc interrata 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea e pozzetti 

30.00 130 4,000.00 € 

12.14 Via 
Pilla 

- Linea tlc aerea 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Interramento linea 130.00 130 17,000.00 € 
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13.39 Viale 
S. Agostino 

- Linea tlc interrata 

Verificato 
con le 

planimetrie 
dall'ente 

Spostamento/rifacimento 
linea e pozzetti 

60.00 130 8,000.00 € 

Importo totale 93,000.00 € 

SOMMA TOTALE       1,103,000.00 € 
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6 RISPOSTE ENTI 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIACQUA 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

33 

 
 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

34 

 
 

 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO  

ALTA PIANURA VENETA 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

36 

 
 

  



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM  

 

 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

38 

 
 

 



Intervento:  Livello progettazione  Elaborato 

 

 

NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA TANGENZIALE 

SUD DI VICENZA E LA VIABILITÀ ORDINARIA DEI COMUNI DI 

ARCUGNANO E ALTAVILLA IN PROVINCIA DI VICENZA 

 PROGETTO DEFINITIVO  ARCUGN-VNHT-VUT-S0_ZZ-IM00_Z-TR-ZH-0001_rev1.doc 

 

 

   

 

39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAR - SERVIZI A RETE SRL 
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AIR LIQUIDE  

ITALIA PRODUZIONE SRL 
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