
via Flavio Gioia, 71   37135 Verona 
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA

tel. +39 0458272222   Fax +39 0458200051   

 www.autobspd.it   autobspd@autobspd.it  direzione@pec.autobspd.it

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA  AUTOSTRADA  BS-VR-VI-PD S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO  SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

WBS

ELABORATO

Rev. DescrizioneData Redazione Controllo Approvazione

NOME FILE

SCALA

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A 
Funzione Costruzioni Autostradali

DATA

CUP

FUNZIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADALI

Project Originator Volume Location Type Role

Brescia| Verona| Vicenza| Padova

Direttore di Esecuzione
del Contratto

Suitability Revision

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Francesco Nicchiarelli

P01 17-02-2022 Emissione F.NICCHIARELLI

R C U N H T S 0 _

R.T.I.

CAPO PROGETTO: Ing. Umberto Lugli

Number

V _ Z

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Member of CIS   FederationQ

C

E R
T I E I E D

M
A
NAGEMENT S

YS
TE
M

PROGETTO DEFINITIVO

Nuovo collegamento stradale tra la
tangenziale sud di Vicenza e la viabilità

ordinaria dei comuni di Arcugnano e
Altavilla in provincia di Vicenza

Responsabile Unico
del Procedimento

A G N P 0D 0 0 S 14

Archeologo

Stefano TUZZATO

Cantierizzazione
Cronoprogramma dei lavori

-

X X X X X X X 0 0 T R C W 0 0 0 4

M.Piva U.Lugli

AutoCAD SHX Text
B26.ARCUGN

AutoCAD SHX Text
Arch. Mirco Panarotto

AutoCAD SHX Text
Febbraio 2022

AutoCAD SHX Text
G91B07000410005

AutoCAD SHX Text
Arch. Roberto Beaco

AutoCAD SHX Text
ARCUGN-VNHT-GEN-S0_ZZ-ZZ00_Z-TR-CW-0004



ID Nome attività Durata
1 Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale sud di Vicenza e la viabilità

di Arcugnano e Altavilla
730 g

2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 60 g

3 Bonifica Bellica 60 g

4 Risoluzione interferenze sottoservizi 60 g

5 LAVORI 670 g

6 Consegna lavori 0 g

7 Accantieramento generale e installazione cantieri 60 g

8 PO01 - Ponte Fiume Retrone 560 g

9 Spalle e Pile 260 g

10 Realizzazione opere provvisionali 15 g

11 Scavo fino a quota intradosso magrone 40 g

12 Realizzazione pali di fondazione da quota magrone 130 g

13 Realizzazione zattere di fondazione 130 g

14 Realizzazione elevazioni 130 g

15 Realizzazione cuneo di transazione 25 g

16 Completamento rilevato di approccio 25 g

17 Realizzazione impalcato, finiture e protezioni 300 g

18 Verifica retifica cedimenti indotti dai rilevati d'appoggio 30 g

19 Realizzazione baggioli spalle/pile e cordolo di completamento sulle 50 g

20 Preassemblaggio opera carpenteria metallica con varo dal basso 120 g

21 Completamento soletta impalcato 60 g

22 Realizzazione finiture 40 g

23 A01 - Nuova viabilità di progetto - Lato ovest 30 g

24 A01 - Nuova viabilità di progetto - Lato est 30 g

25 R01 - Rotatoria 01 e RA01 - rampa 1 70 g

26 Senso unico alternato su viabilità Rotatoria 01 0 g

27 Realizzazione porzione di rotatoria R01 lato ovest 25 g

28 Senso unico alternato sfruttando la mezza rotatoria già eseguita ad ove 0 g

29 Realizzazione porzione di rotatoria R01 lato est 25 g

30 Interruzione senso unico alternato 0 g

31 Sistemazione finale delle opere eseguite stesura del tappeto e 
segnaletica stradale

20 g

32 RA01 - rampa 1 collegamento a esistente 90 g

33 RA02 - rampa 2 collegamento a esistente 60 g

34 Senso unico alternato su viabilità Rotatoria 01 direzione nord 0 g

35 Esecuzione lavori su diramazione sud  semicarregiata est 20 g

36 Esecuzione lavori su zona svincolo a sud della rotatoria R01 15 g

37 Esecuzione lavori su diramazione sud  semicarregiata ovest 20 g

38 Interruzione senso unico alternato 0 g

39 Sistemazione finale delle opere eseguite stesura del tappeto e segnale 5 g

40 R02 - Rotatoria 2 su Viale Sant'Agostino 120 g

41 Realizzazione porzione di rotatoria R02 lato nord-est 20 g

42 Realizzazione porzione di rotatoria R02 lato sud-est 20 g
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ID Nome attività Durata
43 Realizzazione porzione di rotatoria R02 lato nord-ovest 20 g

44 Realizzazione porzione di rotatoria R02 lato sud-ovest 20 g

45 Senso unico alternato sulla nuova Rotatoria R02 0 g

46 A02 - Completamento collegamento a viabilità esistente su Viale 
Sant'Agostino

20 g

47 Ripristino doppio senso di marcia 0 g

48 Realizzazione anello centrale della rotaoria R02 10 g

49 Opere di finitura Rotatoria R02 10 g

50 A03 - Nuova viabilità di progetto lato sud-est (adeguamento) 60 g

51 A03 - Nuova viabilità di progetto lato nord-ovest 75 g

52 Realizzazione tombino scatolare 300x100 cm 20 g

53 A04 - Riqualificazione viale Sant'Agostino 60 g

54 Esecuzione lavori su porzione di parcheggio 2 lato nord-ovest 15 g

55 Esecuzione lavori carreggiata nord-ovest su incrocio con via Monte Gra 15 g

56 Esecuzione lavori su porzione di parcheggio 2 lato nord-est 15 g

57 Senso unico alternato su lato ovest della viabilità 0 g

58 Esecuzione lavori carreggiata sud-est su incrocio con via Monte Grapp 20 g

59 Lavori di finitura 10 g

60 A04a - Adeguamento viabilità esistente su via Monte Grappa 70 g

61 Senso unico alternato su via Monte Grappa 0 g

62 Lavori per tratti su carreggiata nord-ovest 15 g

63 Lavori per tratti su carreggiata sud-ovest 15 g

64 Esecuzione lavori carreggiata nord-ovest su incrocio con via Sant'Agos 15 g

65 Demolizione del fabbricato su incrocio via Monte Grappa/via S.Agostin 10 g

66 Interruzione senso unico alternato 0 g

67 Lavori di finitura 15 g

68 A05 - Ramo con parcheggio di progetto 30 g

69 R03 - Rotatoria 3 di progetto su viale dell'Industria 50 g

70 Realizzazione porzione di rotatoria R03 lato nord-est 20 g

71 Realizzazione porzione di rotatoria R03 lato sud-ovest 20 g

72 Sistemazione finale delle opere eseguite stesura del tappeto e 
segnaletica stradale

10 g

73 A07 - Riqualificazione via Galilei/Meucci 90 g

74 Realizzazione  corsia di marcia direzione Arcugnano 45 g

75 Realizzazione corsie di immissione e accumulo per  svolta a sinistra 5 g

76 Realizzazione aree di parcheggio a lato della carreggiata 20 g

77 Riconfigurazione temporanea della viabilità 0 g

78 Realizzazione area di parcheggio a sud di via Galilei 20 g

79 Corsia di marcia in direzione Vicenza Fase A 20 g

80 Corsia di marcia in direzione Vicenza Fase B 20 g

81 A07a - Collegamento via Galilei, Meucci e Fermi 15 g

82 Chiusura al traffico dell'intersezione tra via Galilei, Meucci e Fermi 0 g

83 Realizzazione lavori su intersezione tra via Galilei, Meucci e Fermi 15 g

84 Riapertura al traffico dell'intersezione tra via Galilei, Meucci e Fermi 0 g
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ID Nome attività Durata
85 A07 - Esecuzione di nuovo ramo stradale di via Meucci 50 g

86 Sottofase A: realizzazione innesto rotatoria e accesso aattività produttiv 15 g

87 Parzializzazione traffico con circolazione alternata intersezione su via M 0 g

88 Sottofase B: Realizzazione innesto con via Meucci 15 g

89 Deviazione su nuovo tratto realizzato in fase precedente 15 g

90 Opere di finitura 5 g

91 A08 - Collegamento a viabilità esistente su SP 106 "della Pilla" lato est 45 g

92 A06 - Collegamento a viabilità esistente su viale dell'industria 30 g

93 R05 - Nuova rotatoria della Nogarazza e rami di innesto 92 g

94 Demolizione delle aiuole spartitraffico 2 g

95 Riconfigurazione temporanea della viabilità d'incrocio 0 g

96 Realizzazione porzione di rotatoria R05 lato centro-nord 20 g

97 Senso unico alternato sfruttando la mezza rotatoria  eseguita a sud 0 g

98 Riconfigurazione temporanea della viabilità d'incrocio 0 g

99 Realizzazione porzione di rotatoria R05 lato ovest 20 g

100 Riconfigurazione temporanea della viabilità d'incrocio 0 g

101 Realizzazione porzione di rotatoria R05 lato sud 20 g

102 Riconfigurazione temporanea della viabilità d'incrocio 0 g

103 Realizzazione innesto lato sud 15 g

104 Realizzazione spartitraffico lato est 15 g

105 R04 - Nuova rotatoria su SP106 della Pilla 60 g

106 Parzializzazione traffico con circolazione alternata intersezione su via 
Meucci

0 g

107 Realizzazione nuova rotatoria fino alla mezzeria della carreggiata esist 40 g

108 Predisposizione innesto con via Meucci 5 g

109 Completamento della nuova rotatoria 15 g

110 A09 - Collegamento su via della Pilla 180 g

111 Parzializzazione traffico con circolazione alternata su nuova rotatoria 0 g

112 Realizzazione corsia di marcia in direzione Arcugnano 25 g

113 Parzializzazione traffico con circolazione alternata per ingresso/uscita s 0 g

114 Realizzazione nuova passerella di progetto sullo Scolo "Cordano" 45 g

115 Realizzazione pista ciclabile con cantieri mobili (100m) 75 g

116 Parzializzazione traffico con circolazione alternata su corsia costruita fa 0 g

117 Completamento degli interventi sulla SP via della Pilla 20 g

118 Opere di finitura 15 g

119 Tombini 120 g

120 IMP01 - Impianti Tecnologici 30 g

121 AMB01 - Compensazioni e mitigazioni ambientali 185 g

122 Compensazione bacino esistente 1000m3 (lato nord-ovest fiume Retro 75 g

123 Bacino di progetto 594m3 (lato sud-est Ponte Retrone) 55 g

124 Bacino di progetto 585m3 (nuova viabilità A3) 55 g

125 Sistemazioni idrauliche 170 g

126 Smontaggio cantiere 28 g
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