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GESTIONE IMPIANTO DURANTE LE FASI DI CANTIERE

COMUNE PROVINCIA

SCALA

PROGETTO

TAVOLA

COMMITTENTE

VICENZA
VICENZA

PROGETTISTA

Geom. Marco Bernardi

ono  Architettura

1:500, 1:20, 1:10

FASE 1 :

(3 mesi)

DESCRIZIONE FASI CANTIERE

- Realizzazione sistema di trattamento acque meteoriche

- Realizzazione pavimentazione a copertura del sistema di trattamento acque meteoriche

LEGENDA

Area interessata alla fase di cantiere

Recinzione di cantiere

- Realizzazione pavimentazione Sud-Est - Realizzazione pavimentazione Ovest

- Realizzazione area di ingresso con pesa, lavaggio ruote e pavimentazione - Realizzazione nuovo capannone (uffici, spogliatoi e magazzino) - Demolizione fabbricato esistente

- Realizzazione nuovo corpo deposito

FASE 2 :

(2 mesi)

FASE 3 :

(3 mesi)

FASE 6 :

(3 mesi)

FASE 5 :

(8 mesi)

FASE 4 :

(3 mesi)

F.LLI FAVA SRL

AUMENTO RIFIUTI IN GESTIONE E RICHIESTA PASSAGGIO A REGIME

ORDINARIO DI UN IMPIANTO DI GESTIONE E RECUPERO RIFIUTI DA ATTIVITÁ

DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

limite Zona intervento corrispondente mappali 289-299

Confine di proprietà

N

Pavimentazione in calcestruzzo - 2.230 mq

Pavimentazione in asfalto - 3.110 mq

DATA

Maggio 2023
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