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n. ord. Lavorazioni SP 64 dal km 4+000 al km 4+750 SP 64 dal km 4+750 al km 5+500 SP 64 dal km 5+500 al km 6+200
1 Allestimento cantiere temporaneo su strada (impianto semaforico, delineatori flessibili...)
2 Realizzazione recinzione, accessi di cantiere e predisposizione degli apprestamenti . .
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
3 Rimozione barriera esistente
4 Taglio pavimentazione
5 Rimozione pavimentazione esistente
6 Demolizione cordolo esistente 7
7 Eventuale scavo in roccia 7
8 Rimozione segnaletica verticale esistente 7
9 Conferimento in luogo consentito 7
OPERE D'ARTE
10 |Posa dima (tavola in legno) 2
11 Posa cassero a perdere (veletta laterale) v/ 7/ 7
12  |Posa barre d'ancoraggio (foratura, posizionamento, inghisaggio mediante resine) 7/ 7/ V7
13 | Posa ferri d'armatura (longitudinali, staffe, cravatte) 7
14 Getto di cls per cordolo t i 1
15 Posa guard-rail (montanti, distanziatori e nastri, serraggio bulloni)
16 Ripristino segnaletica verticale — — ?
SGOMBERO CANTIERE
17 Spostamento cantiere stradale
18 Pulizia e smobilizzo cantiere
19 | Attivita di verifica e controllo Y, Y, 7
SP 71 dal km 5+240 al km 5+400 SP 72 dal km 5+000 al km 5+750 SP 72 dal km 5+750 al km 6+500
1 Allestimento cantiere temporaneo su strada (impianto semaforico, delineatori flessibili...)
2 Realizzazione recinzione, accessi di cantiere e predisposizione degli apprestamenti
RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
3 Rimozione barriera esistente
4 Taglio pavimentazione
5 Rimozione pavimentazione esistente
6 Demolizione cordolo esistente 7
7 Eventuale scavo in roccia 7
8 Rimozione segnaletica verticale esistente 7/
9 Conferimento in luogo consentito 7
OPERE D'ARTE
10 | Posa dima (tavola in legno) 7
11 Posa cassero a perdere (veletta laterale) / ) 7
12  |Posa barre d'ancoraggio (foratura, posizionamento, inghisaggio mediante resine) 7/ 7/ 7
13 | Posa ferri d'armatura (longitudinali, staffe, cravatte) 7 |
14 Getto di cls per cordolo i i 1
15 Posa guard-rail (montanti, distanziatori e nastri, serraggio bulloni)
16 Ripristino segnaletica verticale — —
SGOMBERO CANTIERE
17 Spostamento cantiere stradale
18 Pulizia e smobilizzo cantiere f
19 | Attivita di verifica e controllo % v ’
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