



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO



COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA



*AMPLIAMENTO DEL POLO RIFIUTI DI BASSANO DEL GRAPPA NELLA NUOVA AREA AD EST -
REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE DI STOCCAGGIO DEL VERDE, DI UN IMPIANTO DI
LAVAGGIO MEZZI, DI UN NUOVO PARCHEGGIO PER I MEZZI DI RACCOLTA RIFIUTI E DI
UNA NUOVA TETTOIA DI STOCCAGGIO RIFIUTI (P1072 - ex P592)*

ISTANZA DI PROROGA VALIDITA' PROVVEDIMENTO DI VIA

Elab. 01 *MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI PROROGA*

Elab. 02 *RIEPILOGO DELL'ITER AMMINISTRATIVO
SEGUITO DAL PROGETTO*

REVISIONE: 00			
		Data	codice ATO
		Settembre 2017	//
			FILE P1072 S0010SIA00R0 S0020SIA00R0



ETRA S.p.A. - Futuro sostenibile
Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 049 8098000 fax 049 8098001
Sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo, 9
Internet: www.etraspa.it e-mail: info@etraspa.it

ETRA S.p.A. si riserva la proprietà del disegno, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione a sensi delle vigenti leggi

Con DGR n. 1007 del 23/03/2010, sulla base del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione VIA n. 274 del 13/01/2010, è stato rilasciato al polo multifunzionale di trattamento rifiuti di Etra S.p.A., sito in quartiere Prè a Bassano del Grappa, giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed approvato il progetto relativo al nuovo assetto dell'impianto.

Con DGR n. 345 del 29/03/2011 sono state rettificare alcune prescrizioni della DGR n. 1007 sopraccitata, a seguito della richiesta della Provincia di Vicenza e del proponente Etra, per la presenza di alcuni errori materiali di trascrizione.

Con Decreto n. 102 del 27/11/2014 la Regione Veneto ha escluso dalla procedura di VIA, con prescrizioni, il progetto per adeguamento normativo e funzionale del polo rifiuti di Bassano del Grappa, presentato da Etra con istanza di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., a seguito dell'acquisizione di una nuova area ad est dell'impianto e a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano di Tutela delle Acque. Con tale decreto sono state approvate anche alcune modifiche, non sostanziali, all'assetto progettuale autorizzato in sede di VIA, nello specifico:

- lo spostamento del capannone dedicato alla triturazione e messa in riserva del verde alla nuova zona est;
- lo spostamento dell'impianto di lavaggio mezzi dalla posizione approvata in VIA alla nuova zona est;
- la modifica delle caratteristiche del nuovo gasometro e lo spostamento della torcia dalla posizione approvata in VIA a sud del nuovo gasometro, con raddoppio della stessa,
- la realizzazione di una tettoia lungo il lato ovest della nuova zona est, a ridosso dell'esistente tettoia della zona CISP 2, finalizzata al ricovero dei rifiuti attualmente stoccati sul lato sud della stessa zona CISP 2;
- la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla nuova zona est;
- la modifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque in impianto nel rispetto delle prescrizioni VIA e delle nuove imposizioni del PTA.

Con nota del 02/04/2015, prot. n. 141705, la Regione Veneto ha prorogato al 27/11/2017, il termine per l'ultimazione dei lavori delle opere in questione.

Con provvedimento prot. n. 2914 del 25/02/2015, il Consorzio di Bonifica Brenta ha rilasciato ad Etra la concessione idraulica per lo scarico nella roggia Cartigliana delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e delle acque di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali.

Con Provvedimento Conclusivo, prot. n. 24401 del 14/04/2015, del Comune di Bassano del Grappa, è stato rilasciato ad Etra il permesso di costruire avente ad oggetto "realizzazione di tettoie a copertura dell'area di stoccaggio dei rifiuti presso l'impianto di Q.re Prè in Comune di Bassano del Grappa", nello specifico copertura delle aie presenti ad ovest del CISP, utilizzate per lo stoccaggio e la selezione della plastica. Tale permesso risulta attualmente scaduto, in quanto i lavori non sono iniziati entro l'anno di rilascio del provvedimento, a seguito della rinuncia della ditta affidataria dell'esecuzione dei lavori. In data 15/09/2017 è stata presentata nuova domanda al Comune di Bassano del Grappa per l'esecuzione delle opere, in quanto i lavori nello stesso mese sono stati appaltati alla terza ditta aggiudicatrice dell'affidamento ed è, tuttora, in corso la fase di perfezionamento del contratto. Siamo in attesa del rilascio del nuovo permesso di costruire, che il Comune dovrebbe rilasciare entro 60 gg. dalla data della domanda, i lavori, quindi, verranno, presumibilmente, iniziati nel mese di novembre p.v..

Con Provvedimento Conclusivo, prot. n. 74938 del 12/11/2015, del Comune di Bassano del Grappa, è stato rilasciato ad Etra il permesso di costruire avente ad oggetto “adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti fognarie presso il polo rifiuti”. La realizzazione delle nuove reti fognarie si è conclusa in data 31/12/2016, mentre è in fase di ultimazione, entro fine ottobre 2017, la realizzazione dell’impianto chimico – fisico.

Con domanda del 07/02/2017 è stata trasmessa al Comune di Bassano del Grappa proposta di variante al piano degli interventi, in quanto la realizzazione del nuovo gasometro si trova in un’area individuata dal citato piano come non idonea, e ulteriormente vincolata per quanto concerne l’edificabilità, in quanto ricadente all’interno delle zone “assoggettate a credito edilizio”. La realizzazione del nuovo gasometro rimane, quindi, condizionata al conseguimento di apposita variante al piano degli interventi.

Con Decreto n. 36 del 07/07/2015, successivamente integrato con decreto n. 87 del 06/10/2017, è stata rilasciata dalla Regione Veneto all’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dello stesso.

Rimangono, quindi, da realizzare, come da planimetria di raffronto:

- il nuovo gasometro, con conseguente spostamento della torcia e raddoppio della stessa, per quanto esposto sopra. Si è ritenuto di procedere con una domanda di variante al piano degli interventi in data 07/02/2017, e con un ulteriore sollecito al comune di Bassano del Grappa in data 12/10/2017.
- la tettoia di copertura delle aie presenti ad ovest del CISP, utilizzate per lo stoccaggio e la selezione della plastica. I lavori, per l’esecuzione di quest’opera, dovevano iniziare con l’acquisizione del permesso di costruire, solo che la ditta che si è aggiudicata l’appalto, verificata l’idoneità, al momento della firma del contratto si è ritirata; si è, quindi, proceduto con la verifica della seconda ditta aggiudicatrice, che è risultata non idonea, attualmente si è in fase di perfezionamento del contratto con la terza ditta aggiudicatrice e in attesa di un nuovo permesso di costruire, essendo il precedente scaduto.
- la nuova area ad est (con la realizzazione di un nuovo capannone per la triturazione e messa in riserva del verde, un nuovo impianto di lavaggio mezzi, un nuovo parcheggio per i mezzi della raccolta rifiuti e una nuova tettoia per la copertura di alcuni rifiuti del CISP), per la quale è in fase di definizione il progetto esecutivo.

Si chiede, per quanto sopra, sulla base del cronoprogramma presente nell’elaborato 3 “relazione stato di attuazione del progetto” una proroga dell’efficacia del provvedimento di valutazione d’impatto ambientale e successivo screening (DGR n. 1007/2010, DGR n. 345/2011 e Decreto n. 102/2014) al 31/12/2020

Allegati:

- concessione idraulica Consorzio di Bonifica Brenta
- permesso di costruire del Comune di Bassano del Grappa del 14/04/2015 avente ad oggetto “realizzazione di tettoie a copertura dell’area di stoccaggio dei rifiuti presso l’impianto di Q.re Prè in Comune di Bassano del Grappa”;
- domanda al SUAP del 15/09/2017, prot. n. 77572 per nuovo permesso di costruire delle tettoie dell’area di stoccaggio dei rifiuti denominata CISP;
- permesso di costruire del Comune di Bassano del Grappa del 12/11/2015 avente ad oggetto “adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti fognarie presso il polo rifiuti”;

- proposta di variante al piano degli interventi del 07/02/2017.